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随着城镇化的推进，每年都有大批的房屋被拆迁，各镇，街道都囤积了大量的被拆迁户待安置。这些被拆迁户为了配合政府推进城镇化，改造新农村不得不临时居住在简易的过渡房内，等待政府给他们安置新房。但是，年复一年，原本早该落实的安置房很多还只是在纸上规划，或者还是一片建筑工地。

安置房建设滞后已经成为我区各级政府和被拆迁户共同的负担，影响着整个社会的稳定。据了解，当前尚有约6000户有一套或两套未安置，最长的临时过渡期限已经超过5年。各级政府为此支付的过渡费及补贴上亿元，各镇、街道政策外自行发放的过渡费补贴占用了大量本该用于发展社会事业的公共财政资金，成为镇、街道财政的沉重负担。

为此建议：

1、将安置房建设作为考核基层政府的关键指标。建议政府像抓拆迁进度那样抓安置房建设，将妥善解决被拆迁户的安置问题作为民生实事工程，定时间，定进度，定指标，促使安置房建设保质保量，如期交付。

2.加快建设临时过渡房。目前，各乡镇的临时过渡房保有量基本不会超过百套，无法满足当前拆迁需求。仅有的过渡费只能满足部分老弱病残的被拆迁户的临时过渡需求，大量拆迁户势必自行过渡，而各镇街道房屋租赁市场因供需失衡，价格不断攀升，增加了被拆迁户的经济负担，如果政府能提供更多的过渡费，可以减少很多社会矛盾。

3、妥善解决安置遗留问题。现阶段，已签约尚未搬迁拆除的情况已成为制约项目清零的主要原因之一，拆迁户难以找到价廉质优的过渡房，过渡费偏低是主因。适当提高过渡费，有利于安抚民心，有利于抓拆迁地块清零，有利于形成倒逼机制，迫使相关部门加快安置房建设进度。
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第77号提案的答复

胡金红委员：

您提出的关于进一步加快安置房建设的提案收悉，经我们研究，现答复如下：

加快拆迁安置房建设，改变拆迁安置房建设滞后的问题，区委、区政府高度重视。近年来，我们努力做了以下工作：

一、安置房建设完成进度列入考核目标

2012年3月，成立了镇海区实施全域城市化战略领导小组，把加快推进安置房建设列为政府重点工作。制定了《镇海区2012-2016年拆迁安置房项目建设计划》，并逐年下达任务，明确区、镇（街道）安置房建设责任。自2012年开始，拆迁安置房工程完成进度列入区委、区政府对各镇（街道）的考核，由区建设交通局负责逐月通报、按季考核，确保安置房建设按时完成。

二、安置房用地指标优先保障

区国土部门优先保障安置房建设用地，在分配用地指标上做到应保尽保。2009年至今，区国土部门以划拨方式供应29宗地块用于安置房建设，总用地面积为1419亩；挂牌方式供应20宗地块，总用地面积为1340亩。

三、安置房的竣工交付情况

2012年、2013年，全区已竣工交付安置房项目10个计5213套。2014年计划交付锦绣曙光二期、兴建花园B区三期2个项目计1488套。这些安置房建成交付后基本能满足每一拆迁户有1套房屋可用于居住，同时对已领取结婚证的大龄青年婚房和照顾用房（老弱病残孕家庭）适当倾斜，尽可能减少特殊对象拆迁户的租房压力。

四、安置房建设预期达到平衡

2012年，我区开工12个安置房项目计房源10225套；2013年开工项目2个，计房源1690套；2014年计划开工6个项目，可提供4112套安置房。以在建、新建安置房项目可提供房源计算，到2015年，我区可以弥补安置房缺口现状，解决历史欠账。2015年预计可竣工翰香景庭一期、联兴二期等10个项目，共计144万平方米9732套。2016年预计可竣工书香丽景二期等4个项目，共计33.7万平方米2884套。

目前，我区拆迁户基本能有一套房屋用于居住需求，第二套和第三套房屋在2015年、2016年也能建成交付，安置房需求基本达到平衡。基于财力和土地资源的紧缺，临时过渡用房暂无建设可能，希请您谅解。

感谢您对城市化建设的关心和支持。

附：区国土分局、区房屋征收办协办意见
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