
中国人民政治协商会议宁波市镇海区委员会
（九届三次会议）
提　案
提案标题：关于统一协调尽快解决大运路建设节点问题的建议

提案人（团体）：苏坚

通讯地址：蛟川街道办事处         联系电话：13567430370
附议人：
提案人建议办理单位：区住建局
审查意见：

​​​​​​​​​​提案内容、建议办法：（两项内容分段写，自行添加A4纸）

大运路是贯穿蛟川街道南北的一条重要规划道路，2011年列入区政府实事工程，目前一期工程正处于紧张施工中。但由于路况、技术等节点问题推进速度一直不快，主要原因有：大运路与宁镇路交叉口处炼化油气管线密集，技术难度大且涉及到与炼化公司的协调，难以实施。大运路与雄镇路、镇骆路交接处实施技术难度大，且存在重复施工。

为此建议：由区相关部门牵头与炼化公司对接，解决大运路与镇骆路交叉口管线移位问题。同时统一考虑大运路与雄镇路、镇骆路交接处建设问题，从技术上和节约的角度推进大运路整体顺利建设。
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第104号提案的答复

苏坚委员：

您提出的关于统一协调尽快解决大运路建设节点问题的建议收悉，经我们研究，现答复如下：

大运路是蛟川区块南北向重要交通干道，对提升该区域城市化水平、改善交通条件乃至完善全区路网格局具有重要意义。我区已于去年开工建设该项目。对于道路建设中遇到的两个节点问题：一是与宁镇路交叉口，涉及较多炼化油气管线，且根据目前镇海地下油管线专项整治目标，将继续扩大该管廊范围，因此虽多次协调，但在近期要实现管线迁改难度较大。下步，将由蛟川街道作专项论证，通过进一步优化方案来完成建设；二是与镇骆路交叉口，由于镇骆路是省道，开设交叉口等管理权限在省公路局，区政府已沟通多次未果，下步区政府仍将积极努力多方协调，尽早促成该节点问题顺利解决。

感谢您对交通事业的关心和支持！

附：蛟川街道办事处、区发改局协办意见
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