镇海区澥浦镇2023年度重大行政决策事项执行情况公示

	序号
	决策事项

名称
	决策事项

执行单位（部门）
	决策事项

预计完成时限
	决策事项

履行程序
	决策事项

执行情况

	1
	福泉及汇源路2#楼地块安置房建设项目
	澥浦镇
	2026年5月
	已经完成工程立项以及工程招投标手续。
	项目最终立项名称为：澥浦大河北侧地块（ZH10-02-48-1）安置房项目。截止2023年年底，已完成该工程项目招标相关程序，已投入资金2100万元。预计将于2026年5月底完成项目建设。

	2
	澥浦镇红旗河河道整治二期工程
	澥浦镇
	2024年2月
	已经完成工程立项以及工程招投标手续。
	截止2023年年底，已经完成该工程总投资的65%，已投入资金200万元，预计将于2024年2月中旬完成项目建设。




