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宁波市镇海区第十五届人民代表大会代表议案

	案由: 关于打通蛟川中部片区断头路的议案

	提议案人(只写领衔人):     朱明章       等       人

	拟主办单位：

	通讯地址:蛟川街道清水浦村村委会        邮编:315221 
电话:13906695297 

	议案全文：
蛟川中部片区经过近20年来的开发建设，道路框架基本拉开，城市形象基本形成，然而之前由于征地拆迁、土地指标、资金投入等原因，近期尚有9条断头路未打通，严重阻碍了片区的交通通行，同时断头路的存在也加大了周边道路绕行的交通流量，对区域中官路、宁镇路、雄镇路等主要道路的交通产生了不利影响。为此，街道拟实施金锚路、大运路、金丰路、绕城辅道等9条断头路打通工程。

一、断头路建设基本情况

序号

断头路名称

基本情况

2017年度目标

存在困难问题

1

大运路与镇骆路连接工程

南起中意路，北接镇骆路，道路全长约175米，标准横断面宽44米，双向7车道；项目总投资约930万元，其中征地拆迁费用330万元。

完工，计划投资600万元。

1、在近期无法与北外环接通前先与镇骆路相接，与远期规划不符，需规划、国土部门配合解决违法用地问题

2

金锚路

南起青青路，北接北外环，全长125米，宽24米；项目总投资约680万元，其中征地拆迁费用130万元。

基本完工，计划投资400万元

1、部分与土地利用规划不符

3

绕城高速地面双侧辅道

南起东明路，北接北外环，全长570米，双侧辅道各宽16米；项目总投资约2100万元，其中征地拆迁费用900万元。

完成拆迁及前期手续，计划投资900万元

　

4

金丰路北延

南起北外环，北至镇海大道，全长1860米，宽24米；项目总投资1.2亿元，其中征地拆迁费用5000万元。

完成拆迁及前期手续，计划投资5200万元

1、穿越中大河河道需微调；2、穿越铁路段需增设道口；3、穿越油气管线需与相关管线单位衔接并做好保护措施

5

金溪路

位于清水浦村孙家畈自然村，因原村庄拆迁未完成而未连接长度约102米；项目总投资约197万元，其中征地拆迁费用77万元。

完工，计划投资197万元

　

6

金达路

南起宁镇路，北至东生路，全长540米，宽24米；项目总投资约2700万元，其中征地拆迁费用1840万元

完成部分前期手续办理

1、涉及部分农户及村属企业拆迁

2、部分用地指标未落实

7

金河路

南起东信路，西至金川路，全长378米，宽24米，另金河路（东信路-宁镇路）段因破损严重需大修；项目总投资约1136万元，其中征地拆迁费用286万元，道路维修费用400万元

完成新建段的前期手续办理和其余路段的改造提升

　

8

金诚路

金诚路至北外环连接段，全长82米，宽24米；项目总投资约244万元，其中征地拆迁费用94万元。

完成前期研究

1、建设用地指标尚未落实　

9

东信路

495东起金元路，西至金河路，全长495米，宽18米，项目总投资1075万元，其中征地拆迁费用375万元。

完成部分前期手续办理工作

1、建设用地指标未落实

2、下步建设涉及货运北环线的协调

综上，九条断头路总投资约21000万元，其中拆迁约4600万元，土地费用约4400万元，建设费用约12000万元。

二、断头路建设的意义

1、由于轨道交通建设以及宁镇路拓宽工程建设的影响，宁镇路行车环境较差，很多社会车辆通过中官路、雄镇路等道路绕行，加大了干道的交通压力，通过蛟川中部片区断头路的打通，可以有效的组织交通，能够很大程度上对干道交通进行分流，缓解干道的交通压力。

2、大运路、金丰路属城市干道，蛟川中部片区南北向交通不畅已存在多年，一直以来是两会代表的热门议题，通过该两条道路的建设，能够打通片区南北向交通通道，方便新老城以及蛟川同庄市、新城等区域的交通联络。

3、绕城高速辅道区域原有南北向通道，由于绕城高速的建设原有道路不复存在，通过绕城高速辅道的建设能够方便高速两侧区块交通出行，同时可以缓解周边南北向通道如金丰路的交通压力，消除绕城高速建设带来的隔离障碍。

三、断头路建设存在的问题和建议

1、建议将金丰路北延项目列入区级道路，由区建设交通局实施。

2、由于街道平台融资相对困难，要求区级平台帮助解决资金问题。

3、部分断头路土地指标尚未落实，需要由国土部门大力支持，解决用地指标。

4、部分断头路的建设涉及到河道调整、铁路交叉、油气管线穿越等问题，需要相关部门给予支持，同时要简化审批程序，推进断头路工程尽快实施。
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注：1、此表请一位代表或工作人员填写清楚，以便承办部门寄送答复件；                                                  

    2、代表通讯地址与邮政编码要相符。
宁波市镇海区住房和建设交通局文件
镇建交案复〔2017〕23号                        C    
 
对区十五届人大一次会议
第144号建议的答复

朱明章等代表：

你们提出的“关于打通蛟川中部片区断头路的议案”的建议收悉，经我们研究，现答复如下：

金丰路是蛟川区块南北向重要规划交通干道，对提升该区域城市化水平、改善交通条件具有重要意义。但在现阶段实施存在的主要困难有：一是跨中大河桥梁技术路径上存在很大难度；二是与铁路、油气管等交叉，技术方案需进一步论证；三是涉及部分基本农田，土地报批困难且时间较长。

按照我区类似项目实施惯例，属地内区域性道路实施主体一般为属地镇、街道或管委会。如要加快推进金丰路北延工程建设，一是要先解决土地指标；二是要明确实施主体和出资单位。我局将会按照职责和部门要求，积极为推进该道路的建设做好服务协调工作。

感谢你们对交通事业的关心和支持！

附：蛟川街道办事处、区国土分局、区发改局、区财政局协办意见
宁波市镇海区住房和建设交通局
2017年5月2日

抄    送：区人大代表工委、蛟川街道人大工委、

          蛟川街道办事处、区国土分局、区发改局、区财政局
联系电话：13516786433（686433）
联 系 人：王丽莉


