附件1

2014年度实事工程完成情况

	序号
	项目名称
	责任（牵头）

单位
	2014年实施内容
	2014年度完成情况

	1
	生态环境

整治工程
	石化区管委会

物流枢纽港

管委会
	1、实施石化区生态环境整治：①完成石化区蛟川区块雨污水管网提升改造项目；②开工建设石化区生态绿化工程，完成舟山大桥两侧2万平方米绿化工程；③投用石化区集中供热动力中心1号锅炉；④启动建设石化区集中污水处理厂华清环保60吨/天污泥干化焚烧项目（2015年底前投用）；⑤开展化工企业废气整治提升工作；

2、启动后海塘区域生态环境提升三年行动，完成雄镇路与威海路交叉口1.8万平方米的生态绿化提升，完成物流枢纽港车辆服务中心一期工程建设。
	已完成

	2
	农村生活污水

集污和生态化

处理工程
	农机局
	完成29个自然村的生活污水治理，其中26个村（计3250户）采用生态化处理方式，3个村（计400户）采用纳厂处理方式。
	已完成

	3
	防洪排涝工程
	农业局

九龙湖镇
	1、完成九龙湖镇低洼地防洪排涝应急工程；

2、完成新泓口强排泵站应急工程。
	已完成

	4
	煤尘综合治理

工程
	物流枢纽港

管委会
	1、3号泊位功能调整到位；

2、开工建设北侧防风网，形成闭合型防风网系统。
	除镇海港埠公司北侧防风网预计于2015年2月底前全部完成外，其余子项均已完成。

	5
	招宝山城区提升改造工程
	招宝山街道

商务局
	1、老年公寓、夏金生福利院内原有建筑物改造提升工程完工，新建3100平方米房屋主体结顶；
2、完成城区内1000户（计60000平方米）老旧住宅小区提升改造；

3、完成西门菜场改造工程。
	老年公寓、夏金生福利院内原有建筑物被鉴定为危房，方案调整，预计2015年初开工建设，计划于2016年6月竣工交付使用。

其余子项已完成。

	6
	路网改造工程
	住房和建设交通局

交警大队

九龙湖镇
	1、完成城区单行系统设计改造，完成甬江隧道北出口右转车道拓宽改造；

2、完成汶骆西路（汶溪粮站—小洞岙水库入口段）拓宽，路面拓宽至18m；基本完成汶溪公交场站迁建。
	除汶骆西路（汶溪粮站—小洞岙水库入口段）拓宽工程因项目方案调整及拆迁量增加，影响项目前期，预计2015年8月底道路整体完工外，其余子项均已完成。

	7
	镇海污水处理厂二期工程
	住房和建设交通局
	开工建设镇海污水处理厂二期工程，新增3万吨/日处理能力，一期提标扩容至日处理能力6.6万吨，排放水质达到一级A（工期24个月）；铺设2.3kmDN500压力管，改造海天泵站提升泵，新建俞范东路污水提升泵站，年底前完工。
	已完成

	8
	文化惠民工程
	新城管委会

招宝山街道

文广新闻出版局

民政局

文明办
	1、古塘体育场年底前完工；

2、绿轴体育公园一期工程室外工程完工，室内场馆建设主体完工；

3、建设24小时自助图书馆10个；

4、建设农村文化礼堂10个，努力打造村民精神家园。

5、建成区社会组织公益园（志愿者服务中心）。
	已完成


